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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2013 20132014 2014 2014
2014

(precios de           )2015 2015 (precios de           )
2015

2015

Nota: La actualización a precios de 2015 se realiza utilizando un tipo de cambio de  13.0000 pesos por dólar
La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

7

62

104

128

140

146

164

171

188

CCC

SLT

SLT

SE

CH

SE

CC

SE

Pacífico

706 Sistemas Norte

803 NOINE

914 División Centro Sur

La Yesca

1003 Subestaciones
Eléctricas de Occidente

Agua Prieta II (con campo
solar)

1116 Transformación del
Noreste

21-03-10

01-08-05

10-10-06

30-12-07

13-10-12

31-08-11

31-08-15

30-05-09

01-06-17

03-04-17

31-08-21

14-12-18

31-12-14

05-06-17

31-08-15

31-12-15

 90 

 90.5 

 79 

 42 

 99 

 54.3 

 80.5 

 55.3 

  

  

  

  

 1 

  

 11.3 

 17.5 

  

 1.17 

  

  

  

  

 8.2 

 27.2 

 71.10 

 90.51 

 56.92 

 41.93 

 96.76 

 97.55 

 90.07 

 62.18 

  

  

  

  

 3.24 

  

 5.01 

 14.02 

  

 1.17 

  

  

  

  

 4.92 

 23.80 

 10,833,335,402 

 2,856,067,200 

 1,471,075,200 

 392,932,121 

 15,750,000,000 

 839,563,351 

 7,457,175,369 

 3,562,501,585 

 11,177,250,812 

 2,472,549,742 

 1,517,776,000 

 405,406,157 

 16,250,000,000 

 866,216,156 

 7,693,911,095 

 3,675,596,873 

 343,915,410 

(383,517,458)

 46,700,800 

 12,474,036 

 500,000,000 

 26,652,805 

 236,735,726 

 113,095,288 

 3.17 

(13.43)

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

(.22)

(16.27)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

ACTUALIZACIÓN DE
GASTOS ASOCIADOS A
LA SUPERVISIÓN, DE
LA CONSTRUCCIÓN DE
LA TERMINAL DE
RECIBO Y MANEJO DE
CARBÓN.
ES DEBIDO A LA
REDUCCIÓN DE
METAS,
ACTUALIZACIÓN DE
PRECIOS DE MERCADO
Y ESCENARIOS DE
FINANCIAMIENTO
ACTUALIZACION POR
PRECIOS DE MERCADO
Y ESCENARIO DE
FINANCIAMIENTO
*
*
PARÁMETROS
MACROECONÓMICOS Y
AJUSTE EN LOS
GASTOS DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
SE MODIFICA LA
ESTRUCTURA DEL
FINANCIAMIENTO
CONFORME AL OFICIO
DGAPIB.023.02.2011,
PARA DAR APLICACIÓN
AL DONATIVO POR EL
BANCO MUNDIAL PARA
FINANCIAR EL CAMPO
SOLAR.
CONFORME AL
CONTRATO.

Inversión Financiada Directa  2.77 (.61) 226,638,757,674  232,908,360,581  6,269,602,907 

(.29) (3.57) 306,905,470,906  306,011,893,174 (893,577,732)TOTAL
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CIERRE PARCIAL

Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2013 20132014 2014 2014
2014

(precios de           )2015 2015 (precios de           )
2015

2015

Nota: La actualización a precios de 2015 se realiza utilizando un tipo de cambio de  13.0000 pesos por dólar
La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

7

190

192

198

202

204

209

211

212

213

214

215

216

222

226

SE

SE

SE

SLT

SLT

SE

SLT

SE

SE

SE

SLT

RM

CC

CCI

1120 Noroeste

1122 Golfo Norte

1128 Centro Sur

1114 Transmisión y
Transformación del Oriental

1119 Transmisión y
Transformación del Sureste

1212 SUR - PENINSULAR

1203 Transmisión y
Transformación Oriental -
Sureste

1202 Suministro de Energía
a la Zona Manzanillo

1211 NORESTE -
CENTRAL
1210 NORTE - NOROESTE

1201 Transmisión y
Transformación de Baja
California

CCC Poza Rica

CC Repotenciación CT
Manzanillo I U-1 y 2

CI Guerrero Negro III

15-09-10

15-09-10

31-10-11

23-01-13

16-10-10

24-11-10

05-06-10

19-08-10

01-10-10

05-01-11

03-05-10

05-09-12

30-10-11

31-03-15

16-12-16

19-12-18

11-12-15

01-08-15

04-03-18

20-11-17

30-08-14

31-12-15

20-11-17

17-12-18

03-04-17

30-01-15

30-12-14

31-03-15

 60 

 47 

 38 

 50.5 

 77.8 

 28.2 

 94.8 

 98.2 

 54 

 36 

 61.33 

 98.18 

 99 

 99.2 

  

 13 

  

 7.4 

  

  

 5.2 

  

  

  

 4.98 

 .81 

 1 

 .2 

  

  

 25 

 42.1 

  

  

  

 1.8 

 6 

 5 

 6.45 

 1.01 

  

 .6 

 88.08 

 47.21 

 66.06 

 87.92 

 90.64 

 28.20 

 99.03 

 98.87 

 64.00 

 36.00 

 61.34 

 98.18 

 98.23 

 98.95 

  

 12.77 

  

 6.62 

  

  

 .97 

  

  

  

 4.98 

 .81 

 1.77 

 .37 

  

  

 24.03 

 5.46 

  

  

  

 1.13 

 4.31 

 4.00 

 6.45 

 1.01 

  

 .68 

 883,594,366 

 798,751,712 

 673,652,851 

 1,970,056,557 

 1,480,411,800 

 1,675,691,338 

 2,597,234,938 

 432,016,200 

 1,472,735,830 

 3,037,503,092 

 642,587,400 

 1,897,068,600 

 13,346,109,000 

 319,604,544 

 911,644,981 

 824,108,909 

 695,038,656 

 2,032,598,035 

 1,527,409,000 

 1,728,887,888 

 2,679,686,841 

 445,731,000 

 1,519,489,348 

 3,133,931,762 

 822,959,137 

 1,957,293,000 

 13,769,795,000 

 329,750,720 

 28,050,615 

 25,357,197 

 21,385,805 

 62,541,478 

 46,997,200 

 53,196,550 

 82,451,903 

 13,714,800 

 46,753,518 

 96,428,670 

 180,371,737 

 60,224,400 

 423,686,000 

 10,146,176 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 28.07 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

 23.86 

(.22)

(.22)

(.22)

*
*
*
INCREMENTO EN LOS
COSTOS DE
ACTIVIDADES PREVIAS,
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO
INCREMENTO EN LOS
GASTOS DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
*
INCREMENTOS EN LOS
COSTOS DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
INCREMENTO DE LOS
COSTOS DE
SUPERVISIÓN.
*

*
SE DEBE AL
INCREMENTO DE 50
MVAR NECESARIOS
PARA EL CONTROL DE
VOLTAJE EN LA SE EL
PALMAR, ESCENARIOS
DE FINANCIAMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN A
PRECIOS DE
MERCADO.
*
INCREMENTO EN LOS
COSTOS DE
SUPERVISIÓN.
MONTO PARA CUBRIR
EL CONTRATO
ADJUDICADO.
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2013 20132014 2014 2014
2014

(precios de           )2015 2015 (precios de           )
2015

2015

Nota: La actualización a precios de 2015 se realiza utilizando un tipo de cambio de  13.0000 pesos por dólar
La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

7

229

230

231

234

235

237

242

243

244

245

249

251

253

257

258

CT

SLT

SLT

SLT

CCI

LT

SE

SE

SE

SE

SLT

SE

SE

CCI

RM

TG Baja California II

1301 Interconexión de Baja
California
1304 Transmisión y
Transformación del Oriental

1302 Transformación del
Noreste

Baja California Sur IV

1313 Red de Transmisión
Asociada al CC Baja
California III
1323 DISTRIBUCION SUR

1322 DISTRIBUCION
CENTRO
1321 DISTRIBUCION
NORESTE
1320 DISTRIBUCION
NOROESTE
1405 Subest y Líneas de
Transmisión de las Áreas
Sureste

1421 DISTRIBUCIÓN SUR

1420 DISTRIBUCIÓN
NORTE
Santa Rosalía II

CT Altamira Unidades 1 y 2

01-11-13

02-04-18

19-07-10

01-05-17

11-07-14

01-09-15

22-06-11

16-12-11

02-12-10

19-09-11

01-01-14

02-08-13

01-02-13

01-08-18

20-04-17

01-04-17

02-04-18

10-04-17

01-05-17

11-07-14

01-03-16

30-11-16

18-11-16

13-12-18

18-12-17

15-05-15

16-12-16

20-11-17

02-08-18

19-07-17

 56.62 

  

 12.4 

  

 99 

  

 27 

 7 

 33 

 34 

 49.5 

 13 

 8 

  

 11.22 

  

  

  

 14.87 

 1 

 41.23 

  

 5 

 26 

  

 48.5 

 43 

  

  

 22.73 

 10.31 

  

  

 19.26 

  

 58.76 

 15 

 28 

  

 20 

 2 

 17 

  

  

 41.66 

 86.60 

  

 60.74 

  

 99.28 

  

 83.11 

 60.16 

 32.65 

 65.66 

 61.37 

 13.66 

 6.25 

  

 11.22 

  

  

  

 72.87 

 .72 

 41.23 

  

 6.39 

 26.33 

  

 37.55 

 65.28 

  

  

 45.95 

 10.31 

  

  

 7.18 

  

 58.77 

 14.61 

 28.65 

  

 19.18 

 1.08 

 17.14 

  

  

 41.67 

 2,071,572,300 

 4,164,237,000 

 549,699,192 

 495,482,400 

 1,270,017,454 

 138,117,420 

 673,402,174 

 1,656,197,071 

 1,182,315,595 

 1,176,592,460 

 723,103,403 

 578,337,266 

 1,030,833,418 

 516,173,742 

 5,426,265,600 

 2,384,850,000 

 4,296,435,000 

 567,149,960 

 537,862,000 

 1,310,335,468 

 142,502,100 

 694,780,021 

 1,708,774,756 

 1,219,849,423 

 1,213,944,602 

 746,059,067 

 596,697,179 

 1,063,558,288 

 584,610,000 

 5,598,528,000 

 313,277,700 

 132,198,000 

 17,450,768 

 42,379,600 

 40,318,014 

 4,384,680 

 21,377,847 

 52,577,685 

 37,533,828 

 37,352,142 

 22,955,664 

 18,359,913 

 32,724,870 

 68,436,258 

 172,262,400 

 15.12 

 3.17 

 3.17 

 8.55 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 13.26 

 3.17 

 11.34 

(.22)

(.22)

 4.98 

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

 9.53 

(.22)

ACTUALIZACIÓN DE
MONTOS DE
INVERSIÓN DEBIDO A
LA EXPERIENCIE DE
COTIZACIÓNES
RECIBIDAS EN LA
PRIMERA FASE.
*

INCREMENTO EN LOS
COSTOS DE LAS
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
AJUSTE POR PRECIOS
DE MERCADO Y
ESCENARIO DE
FINANCIAMIENTO
INCREMENTO EN LOS
COSTOS DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
*

*
*

*

*

INCREMENTO EN LOS
COSTOS DE LAS
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
*
*

ACTUALIZACIÓN DE
LOS COSTOS DE
INVERSIÓN DEL
PROYECTO
*
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2013 20132014 2014 2014
2014

(precios de           )2015 2015 (precios de           )
2015

2015

Nota: La actualización a precios de 2015 se realiza utilizando un tipo de cambio de  13.0000 pesos por dólar
La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

7

259

260

261

264

266

267

268

269

273

274

275

276

277

278

280

SE

SE

CCC

CC

SLT

SLT

CCI

LT

SE

SE

CG

CH

LT

RM

SLT

SE 1521 DISTRIBUCIÓN
SUR
SE 1520 DISTRIBUCION
NORTE
Cogeneración Salamanca
Fase I

Centro

1603 Subestación Lago

1604 Transmisión Ayotla-
Chalco

Guerrero Negro IV

Red de Transmisión
Asociada a la CI Guerrero
Negro IV
1621 Distribución Norte-Sur

1620 Distribución Valle de
México
Los Azufres III (Fase I)

Nuevo Guerrero

Red de Transmisión
Asociada a la CH Nuevo
Guerrero
CT José López Portillo

1721 DISTRIBUCIÓN
NORTE

11-03-14

03-08-13

17-09-14

21-06-15

02-11-15

01-10-14

01-12-15

21-03-15

31-12-13

27-11-13

29-12-14

01-01-21

03-08-20

17-04-17

04-03-13

16-12-16

18-12-17

15-08-15

21-06-15

02-11-15

21-03-15

01-12-15

21-03-15

18-12-17

16-12-16

29-12-14

01-04-21

01-01-21

08-12-18

18-12-17

  

 15 

 93.9 

 94.2 

  

 9.4 

 15.1 

  

  

  

 57.9 

  

  

  

  

 11 

  

 3.1 

 2.1 

 90.18 

 89.2 

 59.9 

 95.4 

  

 15 

 41.1 

  

  

 12.07 

  

 5 

  

 3 

 3.7 

 9.82 

 1.4 

 25 

 4.6 

 8 

 39 

 1 

  

  

 28.97 

 8 

  

 1.67 

 96.14 

 96.55 

  

 37.89 

 15.14 

  

  

  

 73.79 

  

  

  

  

 87.77 

  

 1.96 

 2.34 

 90.18 

 60.96 

 59.85 

 95.19 

  

 59.99 

 25.58 

  

  

 .11 

  

 5.24 

  

 1.90 

 1.10 

 9.82 

 1.14 

 25.01 

 4.81 

 8.11 

 39.84 

 .62 

  

  

 5.05 

 .66 

 1,177,848,000 

 473,067,000 

 6,366,277,109 

 9,274,874,553 

 1,106,658,000 

 436,539,600 

 259,991,424 

 36,658,818 

 1,300,143,600 

 4,186,025,512 

 1,412,814,199 

 10,701,997,438 

 1,052,008,726 

 3,055,348,800 

 1,459,760,400 

 1,215,240,000 

 488,085,000 

 6,568,381,144 

 9,569,315,015 

 1,141,790,000 

 450,398,000 

 268,245,120 

 37,822,590 

 1,341,418,000 

 4,318,915,211 

 1,457,665,443 

 11,041,743,388 

 1,085,405,828 

 3,152,344,000 

 1,506,102,000 

 37,392,000 

 15,018,000 

 202,104,035 

 294,440,462 

 35,132,000 

 13,858,400 

 8,253,696 

 1,163,772 

 41,274,400 

 132,889,699 

 44,851,244 

 339,745,950 

 33,397,102 

 96,995,200 

 46,341,600 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

*

*

REUBICACIÓN DE 11
LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN DE ALTA
TENSIÓN QUE CRUZAN
EL TERRENO
ASIGNADO PARA LA
CONTRUCCIÓN DEL
PROYECTO.
*
ACTUALIZACIÓN POR
PRECIOS DE
MERCADO, ESCENARIO
DE FINANCIAMIENTO E
INCREMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PREVIAS
ACTUALIZACIÓN POR
PRECIOS DE MERCADO
Y ESCENARIO DE
FINANCIAMIENTO,
AJUSTES EN LOS
COSTOS DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
*
*

*
*

INCREMENTO DE
GASTOS DE
SUPERVISIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO.
*
*

*
*
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2013 20132014 2014 2014
2014

(precios de           )2015 2015 (precios de           )
2015

2015

Nota: La actualización a precios de 2015 se realiza utilizando un tipo de cambio de  13.0000 pesos por dólar
La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

7

281

282

283

284

285

286

288

289

290

292

293

294

295

296

LT

SLT

LT

CG

CC

CCI

SLT

CH

LT

SE

SLT

SLT

SLT

CC

Red de Transmisión
Asociada al CC Noreste

1720 Distribución Valle de
México
Red de Transmisión
Asociada al CC Norte III
Los Humeros III

Centro II

Baja California Sur V

1722 Distribución Sur

Chicoasén II

Red de transmisión
asociada a la CH Chicoasén
II
1701 Subestación Chimalpa
Dos

1703  Conversión a 400 kV
de la Riviera Maya
1702 Transmisión y
Transformación Baja -
Noine
1704 Interconexión sist
aislados Guerrero Negro Sta
Rosalía
Empalme I

01-06-17

04-03-13

03-10-16

06-04-16

01-09-19

29-06-16

04-03-13

03-04-17

03-10-16

03-10-16

31-03-15

31-08-14

30-08-14

01-03-17

02-06-17

18-12-17

04-10-16

01-04-18

02-09-19

29-06-16

18-12-17

01-08-17

04-10-16

03-10-16

31-03-15

31-10-14

30-08-14

02-03-17

  

  

  

 1.5 

  

  

  

  

  

  

 20.4 

 25.9 

 35.6 

  

  

  

  

 27.9 

  

 33 

  

 14.3 

  

 21.72 

 54.9 

 74.1 

 64.4 

 16.73 

 17.47 

  

 35.05 

 21.8 

  

 35.5 

 30 

 34.69 

 28.94 

 35.65 

 24.7 

  

  

 64.8 

  

  

  

 1.04 

  

  

  

  

  

  

 52.14 

 61.16 

 48.35 

  

  

  

  

 20.64 

  

 65.37 

  

 74.95 

  

 82.49 

 31.97 

 38.84 

 51.65 

 61.11 

 17.47 

  

 16.67 

 11.40 

  

 33.85 

 29.94 

 19.55 

 28.94 

 12.71 

 15.89 

  

  

 38.02 

 664,949,137 

 831,423,600 

 313,572,508 

 1,636,927,866 

 10,618,139,700 

 1,412,493,377 

 642,448,800 

 4,944,240,000 

 29,346,660 

 886,158,000 

 1,428,840,000 

 1,124,562,600 

 306,192,600 

 10,304,114,864 

 750,672,000 

 857,818,000 

 323,527,191 

 1,688,893,830 

 10,955,223,500 

 1,457,334,437 

 662,844,000 

 5,273,060,000 

 31,122,000 

 1,133,730,000 

 1,474,200,000 

 1,160,263,000 

 315,913,000 

 9,597,562,000 

 85,722,863 

 26,394,400 

 9,954,683 

 51,965,964 

 337,083,800 

 44,841,060 

 20,395,200 

 328,820,000 

 1,775,340 

 247,572,000 

 45,360,000 

 35,700,400 

 9,720,400 

(706,552,864)

 12.89 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 6.65 

 6.05 

 27.94 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

(6.86)

 9.18 

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

 3.14 

 2.56 

 23.73 

(.22)

(.22)

(.22)

(9.92)

CAMBIO EN LA
TOPOLOGÍA DE LA RED
*

*

LICITACIÓN EN DOS
FASES, MONTO
PRIMERA FASE 66.257
MUSD Y MONTO
SEGUNDA FASE 63.658
*
*
*
REVISIÓN DE LA
INVERSIÓN A
FINANCIAR Y
PRESUPUESTARIA
*

SE CAMBIARON LOS
ALIMENTADORES DE
TIPO CONVENCIONAL A
ASILADOS EN SF6,
ACTUALIZACIÓN A
PRECIOS DE MERCADO
Y ESCENARIO DE
FINANCIAMIENTO
*

*

*

AJUSTES EN LOS
PRECIOS DE MERCADO
DE LAS CENTRALES DE
CICLO COMBINADO.
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2013 20132014 2014 2014
2014

(precios de           )2015 2015 (precios de           )
2015

2015

Nota: La actualización a precios de 2015 se realiza utilizando un tipo de cambio de  13.0000 pesos por dólar
La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

7

297

298

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

LT

CC

LT

LT

LT

LT

LT

SE

SE

SLT

SLT

SLT

SLT

RM

RM

CC

Red de Transmisión
Asociada al CC Empalme I

Valle de México II

Red de Transmisión
Asociada al CC
Topolobampo III
Red de Transmisión
Asociada al CC Baja
California II
Red de Transmisión
Asociada al CC Todos
Santos
Red de Trans Asoc a la 2a
Temp Abierta y Sureste II III
IV V
1805 Línea de Transmisión
Huasteca - Monterrey
1801 Subestaciones Baja -
Noroeste
1803 Subestaciones del
Occidental
1802 Subestaciones y
Líneas de Transmisión del
Norte
1804 Subestaciones y
Líneas Transmisión
Oriental-Peninsular
1820 Divisiones de
Distribución del Valle de
México
1821 Divisiones de
Distribución
CCC TULA PAQUETES 1 Y
2
CH TEMASCAL UNIDADES
1 A 4
Empalme II

01-09-16

01-05-17

01-11-17

03-04-17

01-04-18

01-12-17

02-05-16

29-08-14

19-10-15

01-04-15

11-09-15

28-11-16

29-12-14

04-07-17

10-12-16

02-05-17

02-09-16

02-05-17

02-11-17

04-04-17

01-04-19

01-03-18

02-05-16

19-06-15

01-09-16

01-04-16

07-02-16

18-12-17

18-12-17

02-09-17

07-06-18

02-05-17

  

  

  

  

  

  

  

 4.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 8.16 

  

  

  

  

 36.99 

 36.9 

 11.1 

 57.86 

 11.5 

  

  

  

 3.06 

 8.15 

 34.62 

 56.78 

 9.46 

  

  

 13.56 

 56.99 

 58.7 

 46.1 

 39.94 

 87.1 

  

  

 35.51 

 36.76 

 64.51 

  

  

  

  

  

  

  

 23.28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 88.90 

  

  

  

  

 76.72 

 39.52 

 40.19 

 76.21 

 11.70 

  

  

  

 3.06 

 47.31 

 34.62 

 7.26 

 .33 

  

  

 1.17 

 21.23 

 37.20 

 46.68 

 21.59 

 86.89 

  

  

 3.25 

 36.76 

 48.77 

 1,827,920,972 

 8,804,306,826 

 1,664,669,462 

 122,866,002 

 386,777,034 

 3,932,275,536 

 3,093,640,200 

 135,550,800 

 948,805,200 

 1,271,466,000 

 647,186,400 

 1,209,978,000 

 1,474,502,400 

 4,139,352,000 

 333,811,800 

 9,138,376,800 

 1,870,300,835 

 9,083,808,630 

 854,220,770 

 126,766,510 

 399,055,670 

 4,195,750,000 

 3,272,100,000 

 139,854,000 

 1,021,774,000 

 1,416,584,000 

 827,996,000 

 1,248,390,000 

 1,521,312,000 

 4,270,760,000 

 344,409,000 

 9,428,484,000 

 42,379,863 

 279,501,804 

(810,448,692)

 3,900,508 

 12,278,636 

 263,474,464 

 178,459,800 

 4,303,200 

 72,968,800 

 145,118,000 

 180,809,600 

 38,412,000 

 46,809,600 

 131,408,000 

 10,597,200 

 290,107,200 

 2.32 

 3.17 

(48.69)

 3.17 

 3.17 

 6.70 

 5.77 

 3.17 

 7.69 

 11.41 

 27.94 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

(1.05)

(.22)

(50.37)

(.22)

(.22)

 3.19 

 2.29 

(.22)

 4.15 

 7.75 

 23.73 

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

CAMBIOS
MACROECONÓMICOS Y
DE TOPOLOGÍA DE LA
RED. VER ARCHIVO
GENERAL ANEXO
FICHA RED ASOC
GUAYMAS II
20140807.DOC
*
CAMBIO EN LA
TOPOLOGÍA DE LA RTA
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Cuadro 4 

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto )

Nombre del Proyecto

Fecha de
Entrega de la 

Obra

Avance Estimado de la inversión Financiada (%)

Inicial Final

Acumulado Programado Acumulado Programado
Autorizado Actualización

Absolutas
Nominal  Real

Explicación de la
Actualización

Físico Financiero

Monto Total de Inversión Financiada

Pesos Variaciones

Relativas (%)
Programado Programado

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)=(9-8) (11)=(9/8) (12)=(9/8)

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

2013 20132014 2014 2014
2014

(precios de           )2015 2015 (precios de           )
2015

2015

Nota: La actualización a precios de 2015 se realiza utilizando un tipo de cambio de  13.0000 pesos por dólar
La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

1

1

314

315

316

317

318

319

320

321

322

29

36

38

40

42

43

45

46

47

LT

CCI

SE

SLT

SE

SLT

LT

SLT

SLT

CCC

CC

CC

CE

CC

CC

CC

CC

CC

Red de Transmisión
Asociada al CC Empalme II

Baja California Sur VI

1901 Subestaciones de Baja
California
1902 Subestaciones y
Compensación del Noroeste
1903 Subestaciones Norte -
Noreste
1904 Transmisión y
Transformación de
Occidente
1905 Transmisión Sureste -
Peninsular
1920 Subestaciones y
Líneas de Distribución
1921 Reducción de
Pérdidas de Energía en
Distribución

Norte

Baja California III

Norte III (Juárez)

Sureste I

Noroeste

Noreste

Topolobampo III

Baja California II

Todos Santos

01-11-16

02-10-17

01-04-16

01-04-16

02-05-16

01-04-16

01-04-16

07-12-15

07-12-15

01-11-16

03-10-17

01-04-16

02-01-17

02-05-16

01-03-17

01-03-17

18-12-17

25-12-15

30-07-10

16-08-16

03-04-17

30-06-16

01-03-18

01-12-17

02-05-18

01-11-17

01-04-19

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 100 

  

  

 7.7 

  

  

  

  

  

  

  

 4.09 

 24.25 

 20.61 

 26.82 

 21.38 

  

  

  

 24.4 

 16.26 

 19.5 

  

  

  

  

  

 29.9 

 18.47 

 74.66 

 40.91 

 63.23 

 37.04 

 19.43 

  

 40 

  

 62.3 

 59.27 

 2 

 18.6 

 20.69 

 7.47 

 18.52 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 100 

  

  

 28.50 

  

  

  

  

  

  

  

 4.09 

 75.15 

 20.61 

 22.82 

 12.95 

  

  

  

 19.95 

 16.16 

 19.47 

  

  

  

  

  

 29.90 

 2.56 

 74.66 

 20.82 

 63.23 

 7.05 

 3.77 

  

 24.02 

  

 50.95 

 59.02 

 .70 

 18.60 

 20.69 

 9.98 

 18.52 

  

 1,798,902,000 

 1,319,749,200 

 221,508,000 

 940,741,200 

 229,446,000 

 630,075,600 

 1,045,447,200 

 740,048,400 

 7,095,916,800 

 6,067,983,600 

 3,321,707,294 

 12,963,239,327 

 7,091,970,858 

 13,654,420,882 

 18,559,102,653 

 11,967,871,923 

 5,033,968,380 

 1,606,448,315 

 1,847,832,493 

 1,361,646,000 

 228,540,000 

 970,606,000 

 236,730,000 

 650,078,000 

 1,078,636,000 

 763,542,000 

 7,321,184,000 

 6,260,618,000 

 3,427,158,319 

 13,374,770,734 

 7,317,112,790 

 8,523,013,109 

 19,148,280,515 

 8,201,355,552 

 5,193,776,900 

 1,657,446,674 

 48,930,493 

 41,896,800 

 7,032,000 

 29,864,800 

 7,284,000 

 20,002,400 

 33,188,800 

 23,493,600 

 225,267,200 

 192,634,400 

 105,451,025 

 411,531,407 

 225,141,932 

(5,131,407,773)

 589,177,862 

(3,766,516,371)

 159,808,520 

 50,998,359 

 2.72 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

 3.17 

(37.58)

 3.17 

(31.47)

 3.17 

 3.17 

(.66)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(.22)

(39.63)

(.22)

(33.73)

(.22)

(.22)

CAMBIO EN
PARÁMETROS
MACROECONÓMICOS Y
MUY LEVE EN
TOPOLOGÍA DE LA
RED. VER ARCHIVO EN
DOCUMENTOS FICHA
RED ASOC GUAYMAS III
20140807.DOC
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
CAMBIO EN LOS
COSTOS DE MERCADO
DE LOS CICLOS
COMBINADOS
*
ACTUALIZACIÓN DE
LOS COSTOS DE
MERCADO DE LOS
CICLOS COMBINADOS.
*
*

Inversión Financiada Condicionada (8.92) (11.92) 80,266,713,232  73,103,532,593 (7,163,180,639)


