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ENTIDAD: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

                    
           
 

Con oficio No 5-0711 del 28 de junio de 2001 se envió la documentación del proyecto a SENER para la inclusión del proyecto SLT 706 

Sistemas Norte en el PEF 2002, con las metas físicas indicadas a continuación: 

 
 

MVA MVAR Km – c Monto mdp Monto mdd 

2182 18 557.5 2230.2 220.8 
 

 
 

Posteriormente en 2002, derivado de problemas en la adquisición de predios para la construcción de algunas subestaciones informado por la 

Sugerencia de Construcción y a una contracción del mercado eléctrico, la CFE separó el paquete 706 en dos fases y se adicionó un incremento 

a la longitud de las líneas de transmisión para cubrir posibles desviaciones, que tienen lugar tanto en la planificación del proyecto, como en su 

trazo por trayectorias de mayor detalle. 

 
Con las siguientes metas: 
 

Proyecto SLT 

706 
MVA MVAR km-c 

1ª Fase 1532.0 18.0 491.0 

2ª Fase 650.0 0.0 77.0 

Incertidumbre 0.0 0.0 91.0 

Total 2182.0 18.0 659.0 

 

La primera fase el proyecto representó un monto de 1771.63 millones de pesos de 2002, equivalente a 175.41 millones de dólares de 2002; 

para la segunda fase el costo fue de 517.76 millones de pesos de 2002, calculados como la suma de amortizaciones del esquema OPF, 

equivalente a 51.26 millones de dólares de 2002, para un total de 2289.39 millones de pesos o 226.67 millones de dólares.  

 

Actualmente el proyecto ha reducido sus metas, debido a que el pronóstico de crecimiento de la demanda no ha ocurrido como estaba 

pronosticado, se canceló el Proyecto Elemental Mínimo TJ8 Paso del Norte Banco 2 y se ha dividido en tres fases, dos de las cuales ya han 

sido contratadas, para ellas se presenta la actualización de sus evaluaciones económicas y financieras; considerando la nueva fecha de 

entrada en operación y los montos de inversión erogados.  
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La reducción en metas, conforme a la reglamentación vigente resulta en un cambio de alcance del proyecto, por tanto se presenta 

nuevamente para su autorización. El contrato de la primera fase más el costo de las actividades previas e incremento por ajuste al precio del 

acero ascendió a 88.398 mdd y para la segunda fase a 85.678 mdd (ésta no requirió ajuste por incremento al precio del acero). 

 

El cuadro a continuación presenta muestra la evolución de las metas y montos del proyecto:  

 

 

 

Los proyectos de transmisión y transformación garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como 

bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Tijuana, Tecate, Piedras Negras, 

Torreón - Gómez Palacio, Cuauhtémoc, Hermosillo y Durango de las Áreas de Control Baja California, Noroeste Norte y Noreste, de acuerdo 

con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). 

Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. Adicionalmente este proyecto permitirá 

reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE.  

 

El proyecto evitará la saturación de los bancos de transformación 230/115 kV, 230/138 kV, y 400/115 kV de las zonas Piedras Negras, 

Tijuana, Tecate, Torreón – Gómez Palacios y Cuauhtémoc durante la demanda máxima de verano, así también saturación de la red de 

transmisión de las zonas Durango, Valle de Juárez y Hermosillo. 

 

Incluye obras que se ubican en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, pertenecientes a las zonas eléctricas 

Tijuana, Tecate, Piedras Negras, Torreón - Gómez Palacio, Cuauhtémoc, Hermosillo y Durango de las áreas de control Baja California, 

Noroeste Norte y Noreste. Las obras están registradas en el POISE de CFE.  
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Actualmente considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 

MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monofásicas de 

125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro 

unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 

18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV, 138 kV y 115 kV, 

calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV 

y 115 kV; lo que resulta en las siguientes metas físicas: 

 

 
 

El monto solicitado en inversión financiada es de 190.196 millones de dólares más 4.936 en inversión presupuestal para la supervisión de las 

obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


