

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS^{1/}
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Ejercicio ^{4/}		Ejercicio/Aprobada	Ejercicio/Modificada		Apro- bado	Alcan- zado	
TOTAL				81 310 191	98 776 254		65 648 991	104 113 088	104 113 088	104 113 088	158.6	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				81 310 191	98 776 254		65 648 991	104 113 088	104 113 088	104 113 088	158.6	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				81 310 191	98 776 254		65 648 991	104 113 088	104 113 088	104 113 088	158.6	100.0				
Adquisiciones				81 310 191	98 776 254		65 648 991	104 113 088	104 113 088	104 113 088	158.6	100.0				
Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones para la operación de actividades sustantivas del E.M.P.	11022100001	D.F.	01-2012 12-2012	12 585 900			12 155 693									
Contar con equipos actualizados que presten mayor capacidad, seguridad, versatilidad y la dinamica que exige la organización. NOTA: Con fecha de 14 de marzo de 2013 se solicitó a la Unidad de Inversión la cancelación de este programa a través del PIPP; los recursos aprobados de este programa se canalizaron al PPI 11022100004 para cubrir acciones de seguridad nacional.																
Adquisición de equipo médico y de laboratorio para el funcionamiento del Centro Hospitalario del E.M.P.	11022100003	D.F.	01-2012 12-2012	37 137 752	37 137 752		22 946 044	45 118 477	45 118 477	45 118 477	196.6	100.0				
Adquirir aparatos audiovisuales, equipo de laboratorio e instrumental médico para brindar el servicio con calidez y calidad en menor tiempo posible.																
Adquisición de bienes muebles para la operación de actividades administrativas del E.M.P.	11022100004	D.F.	01-2012 12-2012	2 740 457	38 548 042		2 413 861	38 548 042	38 548 042	38 548 042	1 596.9	100.0				
Contar con los bienes adecuados para garantizar la seguridad del C. Presidente de la República. NOTA: El presupuesto pagado fue destinado a la adquisición de equipo de defensa y seguridad.																
Adquisición de equipo necesario para la operación de la CGTAP.	11022110001	D.F.	01-2012 12-2012	11 445 917	11 445 917		11 445 917	10 564 205	10 564 205	10 564 205	92.3	100.0				
Adquirir bienes necesarios para cumplir con los objetivos encomendados a las diversas áreas de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.																
Adquisición de bienes para la operación de actividades sustantivas del E.M.P. en materia de parque vehicular.	11022100002	D.F.	01-2012 12-2012	9 117 473	9 117 473		9 065 984	7 355 295	7 355 295	7 355 295	81.1	100.0				
Adquirir unidades confiables y seguras para realizar integralmente las tareas de seguridad y logística del E.M.P.																
Adquisición de Bienes Muebles y Equipo.	11021130007	D.F.	01-2012 12-2012	7 621 492	1 865 870		7 621 492	1 865 869	1 865 869	1 865 869	24.5	100.0				
Renovar mobiliario y equipo de administración de las diferentes unidades administrativas de la Presidencia de la República, que se encuentran deteriorados y obsoletos por haber cumplido el tiempo de vida útil. NOTA: Con fecha de 14 de marzo de 2013 se actualizó el PPI																
Adquisición de bienes artísticos y culturales para constituir el acervo histórico del Estado Mayor Presidencial.	12022100002	D.F.	09-2012 12-2012	661 200	661 200			661 200	661 200	661 200		100.0				
Adquisición de bienes de arte y cultural. NOTA: Este programa se autorizó durante el ejercicio.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran únicamente recursos fiscales.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

4/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.