

EDUCACIÓN PÚBLICA

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS 1/ CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas ^{2/}	Clave	Entidad fede- rativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)					% cumplimiento financiero 2012		Avance físico porcentual			
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 ^{3/}	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	Pagada/ Apro- bada	Pagada/ Modi- ficada	Acu- mu- lado hasta 2011	2012		Acu- mu- lado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada					Apro- bado	Alcan- zado	
TOTAL				53 379 357	53 379 357		29 016 076	39 516 352	39 516 235	39 516 235	136.2	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN				28 539 586	28 539 586		12 169 638	35 778 653	35 778 536	35 778 536	294.0	100.0				
PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				28 539 586	28 539 586		12 169 638	35 778 653	35 778 536	35 778 536	294.0	100.0				
Adquisiciones				15 547 906	15 547 906		9 849 595	22 669 914	22 669 797	22 669 797	230.2	100.0				
Equipamiento de Talleres y Laboratorios del Plantel Colomos y Tonalá	1111L3P0004	JAL.	01-2012 12-2012	15 547 906	15 547 906		9 849 595	22 669 914	22 669 797	22 669 797	230.2	100.0				
Equipar los Talleres, Aulas y Laboratorios con los que cuenta la institución en sus planteles para el Nivel Superior y Medio Superior, así como proveer de equipo adecuado a la nueva infraestructura considerando el avance y desarrollo tecnológico, reforzando los proyectos Institucionales.																
NOTA: La variación en el presupuesto obedece a que se gestionaron recursos adicionales para la adquisición de maquinaria y equipo para el desarrollo de los proyectos institucionales para laboratorios de software libre, mecánica diesel y análisis químicos cuantitativos y cualitativos beneficiando a 3,200 alumnos. Asimismo, el recurso fiscal permitió beneficiar a 4,200 alumnos con la adquisición de equipo en las divisiones de construcción, informática, electrónica, ingeniería electrónica, mecánica automotriz, taller de soldadura, calidad total y productividad, informática y computación, tecnologías químicas, así como las divisiones de ciencias administrativas y de cultura, arte y deporte que atienden en común a 2,991 alumnos.																
Mantenimiento				12 991 680	12 991 680		2 320 043	13 108 739	13 108 739	13 108 739	565.0	100.0				
Mantenimiento en Plantel Tonalá y Colomos	1111L3P0003	JAL.	01-2012 12-2012	12 991 680	12 991 680		2 320 043	13 108 739	13 108 739	13 108 739	565.0	100.0				
Realización de obras para el mantenimiento, acondicionamiento y rehabilitación de las instalaciones de este centro de enseñanza para cubrir las necesidades primarias y estar en posibilidades impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje.																
NOTA: La variación entre el presupuesto original y modificado obedece a la imperante necesidad de ofrecer servicio educativo de educación media superior y superior en instalaciones acondicionadas y funcionales que coadyuven al desempeño de la función académica, en los planteles Colomos y Tonalá, requiriendo así ejercer mantenimiento preventivo y correctivo en aulas, talleres, canchas, laboratorios, gimnasio, sanitarios, edificios, pasillos, redes hidráulicas y sanitarias en ambos planteles que beneficiaron a 7,378 alumnos.																
PROYECTOS DE INVERSIÓN				24 839 771	24 839 771		16 846 438	3 737 699	3 737 699	3 737 699	22.2	100.0				
PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS				24 839 771	24 839 771		16 846 438	3 737 699	3 737 699	3 737 699	22.2	100.0				
Infraestructura social				24 839 771	24 839 771		16 846 438	3 737 699	3 737 699	3 737 699	22.2	100.0				
Matatlán, primera etapa	1111L3P0002	JAL.	01-2012 12-2012	20 699 809	20 699 809		16 846 438							100.0		
Elaboración del proyecto ejecutivo así como la urbanización y construcción de la primera etapa del plantel camino a Matatlán.																
NOTA: El presente proyecto no se ejecutó en virtud de la imperante necesidad de ofrecer el servicio educativo a 7,378 alumnos en instalaciones que requieren adecuaciones, reparaciones, rehabilitación, mantenimiento preventivo y correctivo que permitan la funcionalidad de los espacios para su uso en los planteles Colomos y Tonalá. Es importante señalar que el recurso asignado original no cubre la totalidad de la primera etapa del proyecto y teniendo en consideración la necesidad de rehabilitación, adecuaciones y mantenimientos así como la necesidad de ampliar la cobertura en el Plantel Tonalá, el recurso se ejerció en el proyecto de infraestructura social número de cartera 1111L3P001 que beneficia a 1,200 alumnos y en el programa de mantenimiento número de cartera 1111L3P0003 que beneficia a 7,378 alumnos.																
Proyecto de Edificación, Arte, Cultura y Deporte	1111L3P0001	JAL.	07-2012 12-2012	4 139 962	4 139 962			3 737 699	3 737 699	3 737 699		100.0			100.0	100.0
Diseño y cálculo estructural, trazo y nivelación del terreno, estudio de suelos, cimentación y construcción de edificio de dos niveles para el área de arte, cultura y deporte en el Plantel Tonalá, con aproximadamente 500 metros de construcción.																
NOTA: Proyecto autorizado durante el ejercicio derivado de la necesidad de que el Plantel Tonalá no cuenta con espacios físicos suficientes para atender la demanda de su alumnado tanto en las actividades curriculares, como extracurriculares, limitado en ampliar su matrícula fue requerido el recurso económico para la construcción de edificio con aulas, baños para ampliar la cobertura en un área aproximada de 500 metros cuadrados en el Plantel Tonalá, permitiendo la atención de 1,200 alumnos.																

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

2/ Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

3/ Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.