

# EDUCACIÓN PÚBLICA

## CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2012 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPOS <sup>1/</sup> IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO, S.A. DE C.V.

Tipos de programas y proyectos, denominación y notas <sup>2/</sup>	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término	Costo total programado (Pesos)		Inversión (Pesos)						Avance físico porcentual				
				Aprobado (Al inicio del programa o proyecto)	Modificado 2012 <sup>3/</sup>	Acumulada hasta 2011	2012			Acumulada hasta 2012	% cumplimiento financiero 2012		Acumulado hasta 2011	2012		Acumulado hasta 2012
							Aprobada	Modificada	Pagada		Pagada/Aprobada	Pagada/Modificada		Apro-	Alcan-	
<b>TOTAL</b>				<b>53 040 012</b>	<b>53 040 000</b>		<b>53 040 000</b>	<b>53 040 000</b>	<b>18 804 746</b>	<b>18 804 746</b>	<b>35.5</b>	<b>35.5</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>				<b>53 040 012</b>	<b>53 040 000</b>		<b>53 040 000</b>	<b>53 040 000</b>	<b>18 804 746</b>	<b>18 804 746</b>	<b>35.5</b>	<b>35.5</b>				
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN CONCLUIDOS</b>				<b>53 040 012</b>	<b>53 040 000</b>		<b>53 040 000</b>	<b>53 040 000</b>	<b>18 804 746</b>	<b>18 804 746</b>	<b>35.5</b>	<b>35.5</b>				
<b>Adquisiciones</b>				<b>47 040 012</b>	<b>47 040 000</b>		<b>47 040 000</b>	<b>47 040 000</b>	<b>18 193 478</b>	<b>18 193 478</b>	<b>38.7</b>	<b>38.7</b>				
<b>Adquisición de Prensa Plana de 10 colores</b>	1111MAX0001	D.F.	06-2012 07-2012	30 000 012	39 000 000		39 000 000	39 000 000	11 811 915	11 811 915	30.3	30.3				
Adquisición de una máquina Speedmaster SM 102 marca Heidelberg (líder mundial en máquinas de impresión) de 10 colores. NOTA: En esta entidad se trabaja única y exclusivamente con recursos propios por motivo por el cual el cumplimiento de esta meta no fue posible realizarlo en su totalidad, ya que no se pudo adquirir la máquina programada y sólo se adquirió una rotativa de tiraje corto (Community), dejando la adquisición de la máquina enunciada para los siguientes ejercicios presupuestarios, siempre y cuando se logren captar los recursos para tal fin. La adquisición de la maquinaria se realizó y se instaló en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.																
<b>Programa para la Modernización de Maquinaria y Equipo. (Máquina Rotativa adquirida en 2004 y Equipos Periféricos)</b>	1111MAX0002	D.F.	01-2012 12-2012	14 640 000	5 640 000		5 640 000	5 640 000	5 442 136	5 442 136	96.5	96.5				
Continuar con el pago de la Máquina Rotativa adquirida en 2004, así como la compra de Equipos Periféricos complementarios a la maquinaria existente en la entidad. NOTA: Se hicieron los pagos correspondientes al arrendamiento financiero de la máquina rotativa adquirida en 2004, misma que ya se pagó en su totalidad y además se adquirieron algunos equipos periféricos necesarios, tales como un aplanador compensado (Rima) y una bomba para extracción de químicos. La adquisición de la maquinaria y equipo se realizó y se instaló en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.																
<b>Programa para la Adquisición de Equipo para distribución</b>	1111MAX0003	D.F.	06-2012 06-2012	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	417 155	417 155	27.8	27.8				
Adquirir equipo de distribución para estar en posibilidad de cumplir con los compromisos contraídos, con una entrega rápida y eficiente del producto terminado a entera satisfacción de los clientes. NOTA: Sólo se adquirió el equipo para distribución que fue posible comprar con los ingresos que se lograron captar vía pago de las aseguradoras y se destinó para reponer los equipos siniestrados dejando las adquisiciones restantes pendientes para futuros ejercicios presupuestarios. La adquisición del equipo se realizó y se ubicó en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.																
<b>Programa para la Adquisición de Accesorios y Equipo para Producción</b>	1111MAX0004	D.F.	06-2012 06-2012	900 000	900 000		900 000	900 000	522 272	522 272	58.0	58.0				
Adquirir nuevos accesorios y equipo de producción mismo que sustituirá bienes que por su antigüedad y estado de uso ya no son funcionales y por lo tanto no permiten que el desarrollo de las actividades se realice de manera eficiente y eficaz. NOTA: Sólo se adquirió el mobiliario y equipo indispensable que fue posible comprar con los ingresos que se lograron destinar para tal fin, dejando las adquisiciones restantes pendientes para futuros ejercicios presupuestarios. La adquisición del equipo y los accesorios se realizó y se instaló en la Delegación Iztapalapa y beneficia a la población del país en general.																
<b>Mantenimiento</b>				<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>611 268</b>	<b>611 268</b>	<b>10.2</b>	<b>10.2</b>				
<b>Programa de inversión para la modernización y adecuación de instalaciones de la entidad</b>	1111MAX0005	D.F.	06-2012 07-2012	6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	611 268	611 268	10.2	10.2				
Se aumentará la funcionalidad del inmueble y por ende se mejorará la comodidad del personal y usuarios de las instalaciones. NOTA: Se realizaron algunas obras indispensables (construcción de Mezzanine para la gerencia de producción) para el buen funcionamiento de la planta, dejando futuras adecuaciones pendientes para los siguientes ejercicios presupuestarios siempre y cuando se logren captar los recursos para tal fin. La modernización y adecuación de las instalaciones de la entidad se llevó a cabo en la Delegación Iztapalapa y beneficiará a la población del país en general.																

<sup>1/</sup> Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. Los conceptos de inversión consideran recursos fiscales y recursos propios.

<sup>2/</sup> Los programas y proyectos concluidos tienen fecha de término hasta diciembre de 2012, y los programas y proyectos en proceso tienen fecha de término posterior a diciembre de 2012.

<sup>3/</sup> Se refiere a la estimación actualizada del costo total del programa o proyecto al cierre del ejercicio de 2012.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en datos proporcionados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.